ปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

ของสภากาชาดไทย กรณีหน่วยงานมีโครงการด้าน ICT <u>ระหว่างปีงบประมาณ</u>

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
1	ตุลาคม 2569	**สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล** ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานเรื่องการจัดทำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570
2	ตุลาคม - ธันวาคม 2569	**หน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ดังนี้** **1. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท** - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 1 - 3 ราย **2. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 3 – 8 ล้านบาท** - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 2 - 3 ราย **3. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป** - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย - ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) - เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)
3	**14 ธันวาคม 2569**	**หน่วยงาน** ส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 มายัง **สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล <u>ยกเว้น</u> หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)**
4	ธันวาคม 2569 - มกราคม 2570 **หมายเหตุ :** คณะทำงานตรวจสอบฯ จะประชุม จำนวน 2 ครั้ง	**สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล** นำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เสนอต่อ **คณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการ ด้าน ICT ของสภากาชาดไทย (รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนฯ ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นประธาน)** ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิค พร้อมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ <u>- หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1 :</u> สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทำบันทึกแจ้งหน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ และส่งกลับมายังสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอีกครั้ง <u>- หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 :</u> สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทำบันทึกแจ้งหน่วยงานรับทราบความคืบหน้าของโครงการ (แจ้งมติคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 และการส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ให้คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป) **หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)** นำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เสนอต่อ **กรรมการกลั่นกรอง/IT Steering /กรรมการอำนวยการของกลุ่มภารกิจ (Cluster)**

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
5	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2570	**สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล** รวบรวม และส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจสอบฯ ไปยัง **คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภากาชาดไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ เป็นประธาน)** พิจารณา **หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)** ทำบันทึกส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 พร้อมมติที่ประชุมกรรมการกลั่นกรอง/IT Steering /กรรมการอำนวยการของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ไปยัง **สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2570** เพื่อนำเข้า **คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภากาชาดไทย** (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ เป็นประธาน) พิจารณา
6	**11 กุมภาพันธ์ 2570**	**สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ** นำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570 พร้อมมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ฯ เสนอต่อ **คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน)** พิจารณา
7	กุมภาพันธ์ 2570	**สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ไปยัง **สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหน่วยงานที่เสนอโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570**
8	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2570	**หน่วยงานที่เสนอโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2570** ส่งบันทึกถึง **ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ** ขอจัดสรรงบประมาณ และขอบรรจุโครงการด้าน ICT ลงในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปี

หมายเหตุ : การจัดทำโครงการระหว่างปี **ควรเป็นโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน** ที่ต้องดำเนินการ