

ปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของสภาการศึกษา

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
1	มีนาคม 2567	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานให้จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
2	มีนาคม - เมษายน 2567	หน่วยงาน จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังนี้ 1. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท 1.1 แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT 1.2 ใบเสนอราคา จำนวน 1 - 3 ราย 2. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 3 – 8 ล้านบาท 2.1 แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT 2.2 ใบเสนอราคา จำนวน 2 - 3 ราย 3. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป 3.1 แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT 3.2 ใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย 3.3 ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) 3.4 เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)
3	17 พฤษภาคม 2567	หน่วยงาน ส่งเอกสารโครงการด้าน ICT มายัง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล <u>ยกเว้น</u> หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)
6	มิถุนายน 2567 หมายเหตุ : คณะทำงาน ตรวจสอบฯ จะประชุม 2 ครั้ง	คณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการด้าน ICT ของสภาการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีฯ ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นประธาน) ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสารโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิค พร้อมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบ - <u>หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1 :</u> สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งหน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ และส่งกลับมายังสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอีกครั้ง - <u>หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 :</u> สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งหน่วยงานรับทราบความคืบหน้าของโครงการ (แจ้งมติคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 และการส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ให้คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป)

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
7	มิถุนายน - กรกฎาคม 2567	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส่งเอกสารโครงการด้าน ICT โครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจสอบฯ ไปยัง คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภาการศึกษาไทย
8	กรกฎาคม 2567	คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภาการศึกษาไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธาน) พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
9	16 สิงหาคม 2567	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2569 พร้อมมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ฯ เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการศึกษาไทย ครั้งที่ 79 (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน) พิจารณา
10	สิงหาคม 2567	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการศึกษาไทย ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป
11	กันยายน - ตุลาคม 2567	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการ (เหรียญกษัตริย์สภาการศึกษาไทย เป็นประธาน) พิจารณาต่อไป

ปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของสภาการศึกษา
กรณีหน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
1	มีนาคม 2567	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานให้จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
2	มีนาคม - เมษายน 2567	หน่วยงาน จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังนี้ 1. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 1 - 3 ราย 2. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 3 – 8 ล้านบาท - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 2 - 3 ราย 3. โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย - ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) - เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)
3	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567	หน่วยงาน นำโครงการด้าน ICT เสนอต่อ IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) <u>กลุ่มบริการทางการแพทย์</u> : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์เวชศาสตร์พื้นฟู, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ <u>กลุ่มงานบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ</u> : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์ดวงตา, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ, สถานเสาวภา
4	มิถุนายน - กรกฎาคม 2567	หน่วยงาน ทำบันทึกส่งเอกสารโครงการด้าน ICT พร้อมมติที่ประชุม IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5	16 สิงหาคม 2567	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการศึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน) เพื่อพิจารณา

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
6	สิงหาคม 2567	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป
7	กันยายน - ตุลาคม 2567	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการ (เหรียญกษาปณ์สภากาชาดไทย เป็นประธาน) พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ : 1. หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ขอให้ส่งโครงการด้าน ICT ที่ผ่านความเห็นชอบจาก IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) แล้ว ไปยังสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ให้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการรอบระยะเวลาของการประชุมกลุ่มภารกิจ (Cluster) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณกำหนด

ปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ของสภาการศึกษา กรณีนโยบายมีโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
1	พฤศจิกายน 2568	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อรับทราบกรอบระยะเวลาในการจัดทำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569
2	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568	หน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จัดทำเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังนี้ - โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 1 - 3 ราย - โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 3 – 8 ล้านบาท - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 2 - 3 ราย - โครงการด้าน ICT ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป - แบบฟอร์มโครงการด้าน ICT - ใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย - ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) - เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)
3	15 ธันวาคม 2568	หน่วยงาน ส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มายัง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล <u>ยกเว้น</u> หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster)
4	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569 หมายเหตุ : คณะทำงานตรวจสอบฯ จะประชุม จำนวน 2 ครั้ง	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล นำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เสนอต่อ คณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการ ด้าน ICT ของสภาการศึกษาไทย (รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีฯ ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นประธาน) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิค พร้อมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบ - <u>หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1 :</u> สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทำบันทึกแจ้งหน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ และส่งกลับมายังสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอีกครั้ง - <u>หลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 :</u> สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทำบันทึกแจ้งหน่วยงานรับทราบความคืบหน้าของโครงการ (แจ้งมติคณะทำงานตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2 และการส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ให้คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป) หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) นำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เสนอต่อ กรรมการกลั่นกรอง/IT Steering /กรรมการอำนวยการของกลุ่มภารกิจ (Cluster)

ลำดับ	กำหนดการ	กิจกรรม
5	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวบรวม และส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจสอบฯ ไปยัง คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภาการศึกษาไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ เป็นประธาน) พิจารณา <u>หน่วยงานที่มี IT Steering ของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ทำบันทึกส่งเอกสารโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมมติที่ประชุมกรรมการกลั่นกรอง/IT Steering /กรรมการอำนวยการของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2569</u> เพื่อนำเข้า คณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภาการศึกษาไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายฯ เป็นประธาน) พิจารณา
6	20 กุมภาพันธ์ 2569	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ฯ เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภาการศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน) พิจารณา
7	กุมภาพันธ์ 2569	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการศึกษาไทย ไปยัง สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหน่วยงานที่เสนอโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569
8	มีนาคม 2569	หน่วยงานที่เสนอโครงการด้าน ICT ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ส่งบันทึกถึง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอจัดสรรงบประมาณ และขอบรรจุโครงการด้าน ICT ลงในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานระหว่างปี

หมายเหตุ : การจัดทำโครงการระหว่างปี **ควรเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน** ที่ต้องดำเนินการ